
Подготовка к ОЗП на 2020 -2021 год 
жилого фонда п.Сергино, управляющей компанией ООО «СТЭК-АКВА» 

№ 
Наименование 

видов работ 
Адрес Объем 

работ 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончан 

ия 
работ 

Ответствен. 

1. Промывка 
системы 
водопровода 
(стояк) заменой 
труб на д20мм 

Курганская 4а 
(2 стояка) 

0.8 м январь январь Мироненко 

2. 
Замена патронов 
в светильниках 
(подъездах) 

Курганская д. 4а 
Механизаторов 5 а 

2.0 шт 
1.0 шт. 

февраль февраль Мироненко 

3. Уборка 
снега,наледи с 
крыш,навесов 

Курганская 2,5 
Курганская 4а, 7а 
Механизаторов 
За,5а 

март март Мироненко 

4. 
Замена проводки 
на новую пер.Новый 4-3 15 м апрель апрель Мироненко 

5. Ремонт 
вентиляционной 
системы 

Центральная 4а-26 май май Мироненко 

6. Установка 
снегозадержател 
ей 

Механизаторов 5а 10.0 м2 май май Мироненко 

7. 
Ремонт пола с 
заменой 
сгнившишх 
балок 

.Оренбургская 25-2 12.5 м2 июнь июнь Мироненко 

8. Ремонт цоколя, 
засыпка 
опилом,ремонт 
крыши с 
заменой конька 
асбестоцемент, 
листов 

Строителей д. 8-2 
пер.Новый 1-2 

15.0м2 
12.0 м2 

июнь 
июнь 

июнь 
июнь 

Мироненко 
Мироненко 

9. Оштукатуривани 
е наружных 
стен 
дома(трещин) 

Курганская д. 7а 19.0 м2 июль июль Мироненко 

10.. Ремонт пола Мира д. 15-1 15.0 м2 июль- июль Мироненко 



с заменой 
сгнив.балок 

11. Облицовка 
наружных стен, 
пола плиткой 

Центральная д.4а 16.0м2 июль август Мироненко 

12. Опресовка 
,промывка 
внутридомо-вой 
системы 
отопления и 
водопровода 

Курганская д. 2,5 
Курганская д. 
7а,4а,За 
Механизаторов .дЗа 
5а 
Центральная д.4а 
Вьюшкова д. 2,4 
Советская д.6,12,14 
пер.Новый д. 6,7 

620 м август август Мироненко 

Сумма затрат по подготовке к ОЗП по текущему ремонту на 2020 г. 280 т.р. 

Мастер ООО «СТЭК-АКВА»^ Н.В.Мироненко 


